

Zeitplan



29. Nov. 2012	Gemeindeversammlung mit Investitionsrechnung von Fr. 40'000.-
22. Mai 2013	Gemeindeversammlung mit Abstimmung über 1. Planungskredit von Fr. 150'000.-
11.-13. Okt. 2013	Gewerbeausstellung mit Information über das Bauprojekt
28. Nov. 2013	Gemeindeversammlung mit Abstimmung über 2. Planungskredit von Fr. 350'000.-
6. Mai 2014	Orientierungsveranstaltung
18. Mai 2014	Urnenabstimmung über Baukredit
Bei Annahme des Baukredits:	
Sommer 2014	Baustart des Pavillon Ersatzbaus
Juli / August 2015	Bezug des Pavillon Ersatzbaus